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Département du Val d’Oise
Commune de Méry-sur-Oise

DECISION DU MAIRE N°2025/ /4 0

(prise en vertu de la déligation du conseil Minicipal)

OBJET : Avenant n°l au marché public de travaux pour la construction d’un groupe scolaire
situé chemin de PEglise 4 Méry-sur-Oise
Lot 8: Cloisons- doublages- faux plafonds

Le Maire de la Ville de Méry-sur-Oise,

Agissant en vertu de la délibération n°2020/049 du Conseil Municipal du 11 juin 2020 portant
délégation de pouvoirs au Maire en vertu de larticle 1.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu les articles 1.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique (CCP) ;

Considérant la nécessité de recourir 4 un avenant n°1- pour des travaux supplémentaires notamment
pour la fourniture et pose de membrane étanche ;

Considérant les conditions proposées dans ses devis n° D-250170 par Pentreprise F.C.R, dont le
siege social est situé 193 avenue Henri Barbusse, 93700 DRANCY ;

DECIDE

Article 1: La passation et la signature d’un avenant n° 1 au marché n°2023-12 portant sur des travaux
supplémentaires pour la construction d’'un groupe scolaire pour le Lot 8 avec lentreprise F.C.R, dont
le siege social est situé 193 avenue Henri Barbusse, 93700 DRANCY ;

Article 2 : Le montant global et forfaitaite de Pavenant est 84 570.32€ HT, soit 101 484.38€ TTC.
Article 3 : Un crédit suffisant est inscrit sur le budget de année en cours.

Article 4 : Copie de la présente décision sera adressée 4 :
- Monsieur le Préfet du Val d’Oise,
- Madame la Trésoriére de L’Isle-Adam,
- A la société F.CR
- Aux Services Techniques de la ville de Méry-sur-Oise,
- Au service Commande Publique de la ville de Méry-sur-Oise,

Monsieur le Maire est chargé de 'application de la présente décision qui sera publiée et transmise en la
forme légale.

La présente décision peut faire Pobjet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 2 mois 2 compter de sa publication et de sa réception
par le représentant de I’état.

Fait 2 Méry-sur-Oise, le A0 jtum Aods

Pietre-Edouard EON
Vice-président du conseil départemental
du Val ’Oise
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